

ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহীত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক নং	করনীয় বিষয়	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	প্রত্যাশিত ফল	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১	Electronic Document Management System (EDMS) চালুকরন।	ডিপিডিটি	WIPO -এর কারিগরি সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে	দাপ্তরিক কাজের স্বচ্ছতা এবং গতি বৃদ্ধি পাবে। নথি ব্যবস্থাপনায় হার্ডকপি নথির উপর নির্ভরশীলতা কমবে। পূর্নাংগ অটোমেশনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	জুলাই'২০১৭- জুন'২০১৮	বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।